

逐浪海南-营地物料设计清单

营地环境



一、氛围

1.三角旗

尺寸：18*20cm

制作工期：2-3天（邮寄时间4-5天）

设计时间：DDL12月15日（出设计预览，留出设计调整时间）

下单制作时间：DDL12月20日



- 形式一：模板+logo

效果图：



- 形式二：直接印制logo

效果图：



2.营地旗

尺寸：2M*2M或3M*3M

制作工期：2-3天（邮寄时间4-5天）

设计时间：DDL12月15日（出设计预览，留出设计调整时间）

下单制作时间：DDL12月20日




形式：kv延展

效果图：

V1（确认）



V2



二、补给区

logo贴纸

尺寸：含5、10、15cm三种

制作工期：1-2天（邮寄时间3-4天）

设计时间：DDL12月15日（出设计预览，留出设计调整时间）

下单制作时间：DDL12月20日

效果图：

备注：logo尺寸需要根据矿泉水瓶大小做参考，等比调整



三、热身及沙滩指引

1.刀旗

尺寸：旗面80*220cm；旗杆高340cm p形

制作工期：2-3天（邮寄时间4-5天）

设计时间：DDL12月15日（出设计预览，留出设计调整时间）

下单制作时间：DDL12月20日

效果图：

- 形式一：印制logo

参考图：



• 形式二：kv延展

效果图：—



2.A字板

尺寸：2M*1M 椭圆

制作工期：3-4天（邮寄时间4-5天）

设计时间：DDL12月15日（出设计预览，留出设计调整时间）

下单制作时间：DDL12月20日

- 形式一：kv延展


效果图：





• 形式二：印制logo

参考图：—



3.更衣帐篷KT板

尺寸：长50宽等比

制作工期：1-2天（邮寄时间3-4天）

设计时间：DDL12月15日（出设计预览，留出设计调整时间）

下单制作时间：DDL12月20日

形式：异形logo



效果图：





4.游艇旗子

尺寸：1M*0.6M

制作工期：2-3天（邮寄时间3-4天）

设计时间：DDL12月15日（出设计预览，留出设计调整时间）

下单制作时间：DDL12月20日

形式：放置logo

效果图：



5.储物区、休息区指引KT板

尺寸：60*90cm


制作工期：1-2天（邮寄时间3-4天）

设计时间：DDL12月15日（出设计预览，留出设计调整时间）

下单制作时间：DDL12月20日

形式：kv延展

效果图：



四、拍照装饰

手举牌KT板（建议5-6种形式）

尺寸：宽约40cm 等比高

制作工期：1-2天（邮寄时间3-4天）

设计时间：DDL12月15日（出设计预览，留出设计调整时间）

下单制作时间：DDL12月20日



行业
弄潮儿

破峰冲冲冲

巨量星球
逐浪计划

健识过人

大健康企业家研学营

健康
逐浪者

手握
蓝海

激发生意 新可能

把握
风向角



五、定制纪念品

定制徽章

尺寸：直径3-4cm

制作工期：7-10天（邮寄时间4-5天）

设计时间：DDL12月15日（出设计预览，留出设计调整时间）

下单制作时间：DDL12月20日

形式：提供AI矢量图设计稿件（注：颜色不要超过5种以内，形状自定，每个颜色区域需要是封闭且单色，线条的宽度不低于0.2mm）

效果图：

V1



V2

