

Apple pay 鸟巢活动人员及撤展(中康嘉业)结算单

付款方: 康辉集团北京国际会议展览有限公司

项目撤展已经顺利完成, 追加结算金额为 29870 元 (贰万玖仟捌佰柒拾圆) 整。

结算明细对应费用如下:

2018年Apple Pay鸟巢项目报价								
地点	序号	项目	细项	内容	数量	单位	单价	金额
鸟巢	1	搭建	设计工时费	项目2D设计费用	20	时	¥600.00	¥12,000.00
	2		Promoter激励机制	项目期	1	项	¥16,600.00	¥16,600.00
	3		BC口售票处	原样复原施工	1	项	¥150.00	¥150.00
	4		鸟巢西南售票处画面	原样复原施工	1	项	¥50.00	¥50.00
	5		3号安检口	原样复原施工	1	项	¥520.00	¥520.00
	6		2号安检口	原样复原施工	1	项	¥50.00	¥50.00
	7		DE口	原样复原施工	1	项	¥150.00	¥150.00
	8		1号安检口	原样复原施工	1	项	¥520.00	¥520.00
	9		7号安检口	原样复原施工	1	项	¥50.00	¥50.00
	10		KL口	原样复原施工	1	项	¥150.00	¥150.00
	11		6号安检口	原样复原施工	1	项	¥50.00	¥50.00
	12		5号安检口	原样复原施工	1	项	¥520.00	¥520.00
	13		鸟巢西入口门	原样复原施工	1	项	¥60.00	¥60.00
	14						合计	¥30,870.00
							打包价	¥29,870.00

结算日: 2018.03.07

以上

盖章:

