

2023直播盛典结算对账单 (合同编号: K-HT-FX[2023]12004)												
项目	原签订合同价格	原合同报价验收	对比原合同一致	对比原合同调增	对比原合同调减	业务新增验收	合计=原合同报价验收+业务新增验收	check1原合同报价验收总分差异	check2验收总分表差异	check3合同签约业务&合同差异	合同签约金额	
策划服务	-	-				-					-	
场地搭建	149,458	85,930	85,930	-	-	96,486	182,416	-	-	-	149,458	
设备租赁	218,720	216,320	203,520	12,600	200	-	216,320	-	-	-	218,720	
直播导播	174,984	61,426	47,000	10,926	3,500	52,240	113,666	-	-	-	174,984	
设计制作	281,029	236,722	138,929	5,615	92,178	65,255	301,977	-	-	-	281,029	
第三方人员及服务	834,440	635,300	424,560	-	210,740	14,000	649,300	-	-	-	834,440	
差旅及接待	1,103,236	760,198	29,900	10,860	719,438	5,297	765,495	-	-	-	1,103,236	
场地费用	294,000	294,000	294,000	-	-	5,000	299,000	-	-	-	294,000	
合计	3,055,867	2,289,896	1,223,839	40,001	1,026,056	238,279	2,528,174	-	-	-	3,055,867	
服务费基准金额	2,876,467	2,150,929	1,211,539	40,001	899,389	238,279	2,389,207	-	-	-	2,876,467	
服务费费率 (不含税)	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	-0	-	-	5%	
服务费	143,823.35	107,546.43	60,576.95	2,000.05	44,969.43	11,914	119,460	-	-	-	143,823.35	
垫付费基准金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
垫付费率 (不含税)	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	-0	-	-	5%	
垫付服务费	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
含服务费及垫付费税前总计	3,199,690	2,397,442	1,284,416	42,001	1,071,025	250,193	2,647,635	-	-	-	3,199,690	
税率	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	-0	-	-	6%	
税费金额	191,981.42	143,847	77,065	2,520	64,261	15,012	158,858	-	-	-	191,981.42	
含税总价 (折减前)	3,391,672	2,541,288	1,361,481	44,521	1,135,286	265,204	2,806,493	-	-	-	3,391,672	
整单额外折减 (金额)								-	-	-		
人民币	3,391,672	2,541,288	1,361,481	44,521	1,135,286	265,204	2,806,493	-	-	-	3,391,672	
盖章: 广州酷狗计算机科技有限公司		盖章: 康辉集团北京国际会议展览有限公司		盖章: 康辉集团北京国际会议展览有限公司								
代表签字:		代表签字:		代表签字:								
确认日期:		确认日期:		确认日期:								
	179,400	138,967	12,300	-	126,667	-	138,967					
不计入服务费基数	179,400	138,967	12,300	-	126,667	-	138,967	-	-	-	179,400	
验收金额为零, 请注意与合同保持一致												

[illegible]

业务验收																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
区域	子区域	一级报价	二级报价	三级报价	四级报价	需求描述(商务沟通)	购买方式(购买/租赁)	供应商补充描述(如品牌、规格、型号等)	单价	数量1	单位1	数量2	单位2	是否收取材料费(元/套)	是否收取服务费(元/套)	备注	类型	验收数量	验收金额(元)	是否验收通过	原合同-实际发生额(元)	核收材料/品名(图片)	备注	财务备注1	财务备注2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
云南	弥勒	设计制作	其他	其他		定制房卡套			6.0	100	个	1	项	600	否	是	调减	6	80	480	验收通过	-120		原合同报价验收	对比原合同调减	-	-20	-120																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
云南	弥勒	设计制作	其他	其他		定制点餐券			2.0	100	张	1	项	200	否	是	调减	2	80	160	验收通过	-40		原合同报价验收	对比原合同调减	-	-20	-40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
云南	弥勒	设计制作	其他	其他		百岁山矿泉水348ml			1.8	200	瓶	1	项	360	否	是	调减	2	0	0	不通过	-360		原合同报价验收	对比原合同调减	0	-200	-360																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
云南	弥勒	设计制作	其他	其他		特色旅游			45.0	85	个	1	项	3,825	否	是	数量调整	48	76	3,420	验收通过	-405		原合同报价验收	对比原合同调减	3	-9	-405																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
云南	弥勒	设计制作	其他	其他		礼仪服装			150.0	2	件	1	项	300	否	是	配合主题活动	300	3	450	验收通过	150		原合同报价验收	对比原合同调增	150	1	150																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
云南	弥勒	设计制作	其他	其他		照像服架			800.0	1	件	1	项	-	否	是	配合主题活动	调增	800	1	800	验收通过	800		业务新增验收	业务新增验收	-	-	800																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
云南	弥勒	设计制作	其他	其他		主持人服装			1,000.0	1	件	1	项	-	否	是	配合主题活动	调增	1,000	1	1,000	验收通过	1,000		业务新增验收	业务新增验收	-	-	1,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
云南	弥勒	设计制作	其他	其他		乐队服装			300.0	3	件	1	项	-	否	是	配合主题活动	调增	300	3	900	验收通过	900		业务新增验收	业务新增验收	-	-	900																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
云南	弥勒	设计制作	其他	其他		摄影晚宴桌席装饰			12,000.0	1	项	1	项	12,000	否	是	全新搭建	-	8,000	1	12,000	验收通过	-		原合同报价验收	对比原合同一致	-4,000	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
云南	弥勒	设计制作	其他	其他		插花排			50.0	48	人	1	项	2,400	否	是	数量增加	调增	50	63	3,150.0	部分通过	750		原合同报价验收	对比原合同调增	-	15	750																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
云南	弥勒	设计制作	其他	其他		桌花鲜花			10,000.0	1	项	1	项	10,000	否	是	金款调整	-	14,000	1	10,000	验收通过	-		业务新增验收	业务新增验收	4,000	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
云南	弥勒	设计制作	其他	其他		会主毛毯加厚座垫			30.0	50	项	1	项	1,500	否	是	-	30	50	1,500	验收通过	-		原合同报价验收	对比原合同一致	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
云南	弥勒	设计制作	其他	其他		改造衣架杆，化妆间4个，备场区2个，休息区2个，音乐厅2个			55.0	4	个	1	项	220	否	是	晚景服装较重，按新标准	调增	100	10	550	验收通过	330		原合同报价验收	对比原合同调增	45	6	330																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
云南	弥勒	设计制作	其他	其他		服装衣架，小衣架，每组30个，共2组			1.5	30	组	1	项	45	否	是	已调整	调减	25	2	3	验收通过	-42		业务新增验收	对比原合同调减	24	-28	-42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
云南	弥勒	设计制作	其他	其他		服装衣架，大衣架，挂外套每组70个			214.2	1	组	1	项	-	否	是	增加万花属内穿衣处设置	调增	214	1	214.2	验收通过	214		业务新增验收	业务新增验收	-0	-	214																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
云南	弥勒	设计制作	其他	其他		裤架，10个			1.7	10	个	1	项	-	否	是	化妆间男主播使用	调增	2	10	17	验收通过	17		业务新增验收	业务新增验收	0	-	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
云南	弥勒	设计制作	其他	其他		定制彩色地毯纸			8.0	40	个	1	项	-	否	是	增加现场气氛	调增	8	40	320	验收通过	320		业务新增验收	业务新增验收	-	-	320																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
云南	弥勒	设计制作	其他	其他		全身镜			150.0	3	个	1	项	-	否	是	化妆间使用	调增	150	3	450	验收通过	450		业务新增验收	业务新增验收	-	-	450																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
云南	弥勒	设计制作	其他	其他		超大衣物收纳袋			35.0	40	个	1	项	-	否	是	增加红毯口主播服装收纳	-	35	0	0	不通过	-	在差旅接待的杂费里验收了	业务新增验收	业务新增验收	-	-40	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
云南	弥勒	设计制作	其他	其他		不朽挂扣			1.0	50	个	1	项	-	否	是	增加红毯口主播服装收纳	调增	1	40	40	部分通过	40		业务新增验收	业务新增验收	-	-10	40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
云南	弥勒	设计制作	其他	其他		颁奖道具			350.0	3	个	1	项	-	否	是	颁奖环节使用	调增	350	3	1,050	验收通过	1,050		业务新增验收	业务新增验收	-	-	1,050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
云南	弥勒	设计制作	其他	其他		颁奖道具			80.0	2	个	1	项	-	否	是	颁奖环节使用	调增	80	2	160	验收通过	160		业务新增验收	业务新增验收	-	-	160																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
云南	弥勒	设计制作	其他	其他		配合主题黑色斗篷，紫色斗篷			40.0	55	件	1	项	-	否	是	增加现场气氛	调增	40	56	2,200	验收通过	2,200		业务新增验收	业务新增验收	-	1	2,200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
云南	弥勒	设计制作	其他	其他		化妆镜			75.0	10	个	1	项	750	否	是	带灯化妆镜，数量增加	调增	75	11	825	验收通过	75		原合同报价验收	对比原合同调增	-	1	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
云南	弥勒	设计制作	其他	其他		换衣间(化妆间3个，备场换衣区1个)			160.0	3	个	1	项	480	否	是	万花属外3+3蓬旁演出主	调增	210	4	640	验收通过	160		原合同报价验收	对比原合同调增	50	1	160																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
云南	弥勒	设计制作	其他	其他		打印纸10-14			400.0	2	台	5	天	-	否	是	调增	400	2	4000	验收通过	4,000		业务新增验收	业务新增验收	-	-	4,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
云南	弥勒	设计制作	其他	其他		雨伞			15.0	20	把	1	项	-	否	是	调增	15	15	225	部分通过	225		业务新增验收	业务新增验收	-	-5	225																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
云南	弥勒	设计制作	其他	其他		彩带礼炮			80.0	6	个	1	项	-	否	是	调增	80	6	480	验收通过	480		业务新增验收	业务新增验收	-	-	480																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
云南	弥勒	设计制作	其他	其他		发光logo			229.0	1	个	1	项	-	否	是	餐前酒会使用	-	229	0	0	不通过	-	在差旅接待的杂费里验收了	业务新增验收	业务新增验收	-	-1	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
云南	弥勒	设计制作	其他	其他		户外易拉幕			100.0	1	个	1	项	-	否	是	调增	100	1	380	验收通过	100		业务新增验收	业务新增验收	-	-	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
云南	弥勒	设计制作	其他	其他		红毯区，直线手持话筒			80.0	1	个	1	项	-	否	是	调增	80	86	80	验收通过	80		业务新增验收	业务新增验收	-	-	80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
云南	弥勒	设计制作	其他	其他		挂烫机			150.0	3	个	1	项	450	否	是	调减	150	2	300	部分通过	-150		原合同报价验收	对比原合同调减	-	-1	-150																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
														281,029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

设备租赁（设备租赁）																								业务验收																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

设备明细表 (设备清单)																												
	子区域	一级报价项	二级报价项	三级报价项	四级报价项	需求描述 (附选项)	购买方式 (购买/租赁)	供应商补充描述 (如品牌、规格、型号等)	单价	数量1	单位1	数量2	单位2	是否收取垫付费(是/否)	是否收取服务费(是/否)	备注	业务验收	验收单价	验收数量	验收金额	是否验收通过	验收备注	验收照片	备注	财务备注1	财务备注2		
云南	弥勒	设备租赁	灯光系统	智能灯光	电脑摇头光束灯-470W			ACME XP400 (如不增加雪花机, 可增加室外16台灯光秀使用)	400	40	个	1	天	16,000	否	是	-	400	40	16000	验收通过	-		原合同报价验收对比原合同一致	-	-		
云南	弥勒	设备租赁	灯光系统	智能灯光	LED摇头灯 (其他品牌)			欧洋 1940B (如不增加雪花机, 可增加室外20台灯光秀使用)	300	38	个	1	天	11,400	否	是	调增	300	42	12600	验收通过	1,200		原合同报价验收对比原合同一致	-	4	1,200	
云南	弥勒	设备租赁	灯光系统	智能灯光	切割灯-1400w			ACME AE10 (如不增加雪花机, 可增加室外16台灯光秀使用)	500	52	个	1	天	26,000	否	是	-	500	52	26000	验收通过	-		原合同报价验收对比原合同一致	-	-		
云南	弥勒	设备租赁	灯光系统	灯光控制台	灯光控制台 (AVOLITES PEARL) - 2008 Controller			酒店	800	1	个	1	天	800	否	是	偏远地区, 单价成本高	-	800	1	800	验收通过	-		原合同报价验收对比原合同一致	-	-	
云南	弥勒	设备租赁	灯光系统	灯光控制台	灯光控制台 (MA Grand) -其他型号			F2 内场+红毯	3,000	2	个	1	天	6,000	否	是	偏远地区, 单价成本高	-	3,000	2	6000	验收通过	-		原合同报价验收对比原合同一致	-	-	
云南	弥勒	设备租赁	灯光系统	挂箱	24路可控挂箱				300	2	个	1	天	600	否	是	-	300	2	600	验收通过	-		原合同报价验收对比原合同一致	-	-		
云南	弥勒	设备租赁	灯光系统	灯光周边设备	信号分配放大器 (其他品牌)			Mingle+主会场	300	8	个	1	天	2,400	否	是	-	300	8	2400	验收通过	-		原合同报价验收对比原合同一致	-	-		
云南	弥勒	设备租赁	灯光系统	灯光周边设备	LOGO灯片 (单色)				100	6	个	1	天	600	否	是	-	100	6	600	验收通过	-		原合同报价验收对比原合同一致	-	-		
云南	弥勒	设备租赁	灯光系统	灯光周边设备	吊装葫芦 (手动) 2.0T				110	10	个	1	天	1,100	否	是	-	110	10	1100	验收通过	-		原合同报价验收对比原合同一致	-	-		
云南	弥勒	设备租赁	舞台特效设备	舞台特效设备	烟雾机				200	2	个	1	天	400	否	是	-	200	2	400	验收通过	-		原合同报价验收对比原合同一致	-	-		
云南	弥勒	设备租赁	舞台特效设备	舞台特效设备	冷焰火				650	10	个	1	天	6,500	否	是	彩排使用2次, 每次15s, 活动使用1次, 20s	-	650	10	6500	验收通过	-		原合同报价验收对比原合同一致	-	-	
云南	弥勒	设备租赁	其他周边设备	桁架	Truss 架 400*400MM				50	110	米	1	天	5,500	否	是	-	50	110	5500	验收通过	-		原合同报价验收对比原合同一致	-	-		
云南	弥勒	设备租赁	其他周边设备	桁架	Truss 架 400*400MM			金主签到板, 3m高单柱	300	2	组	1	天	600	否	是	-	300	2	600	验收通过	-		原合同报价验收对比原合同一致	-	-		
云南	弥勒	设备租赁	其他周边设备	桁架	Layer架(5m)				600	2	组	1	天	1,200	否	是	-	600	2	1200	验收通过	-		原合同报价验收对比原合同一致	-	-		
云南	弥勒	设备租赁	其他周边设备	桁架	Layer架(6m)				800	4	组	1	天	3,200	否	是	调减	800	0	0	不通过	-3,200	与5m的用的	原合同报价验收对比原合同一致	-	-4	-3,200	
云南	弥勒	设备租赁	其他周边设备	桁架	Layer架 (2m*2m*8m)			城堡正门灯架	1,000	1	组	1	天	1,000	否	是	-	1,000	1	1000	验收通过	-		原合同报价验收对比原合同一致	-	-		
云南	弥勒	设备租赁	其他周边设备	桁架	Layer架 (4m*2m*8m)			城堡正门灯架	2,000	1	组	1	天	2,000	否	是	-	2,000	1	2000	验收通过	-		原合同报价验收对比原合同一致	-	-		
云南	弥勒	设备租赁	其他周边设备	桁架	Layer架 (10m*2m*6)			红毯区灯架	3,500	1	组	1	天	3,500	否	是	-	3,500	1	3500	验收通过	-		原合同报价验收对比原合同一致	-	-		
云南	弥勒	设备租赁	其他周边设备	电脑	笔记本电脑 Macbook			笔记本电脑 Macbook	200	3	个	1	天	600	否	是	调减	200	1	200	部分通过	-400		原合同报价验收对比原合同一致	-	-2	-400	
云南	弥勒	设备租赁	其他周边设备	配电箱	配电箱 (200A)				200	1	个	1	天	200	否	是	-	200	1	200	验收通过	-		原合同报价验收对比原合同一致	-	-		
云南	弥勒	设备租赁	其他周边设备	电力设备	400KW 发电车			8小时1班, 搭建3+彩排2+活动2=7班	4,500	1	台	7	班	31,500	否	是	园区指定发电车	-	4,500	7	31500	验收通过	-		原合同报价验收对比原合同一致	-	6	-
云南	弥勒	设备租赁	其他周边设备	电力设备	400KW 发电车			8小时1班, 彩排2+活动2=4班	4,500	1	台	4	班	18,000	否	是	园区指定发电车, 保证整体活动连续性不间断	-	4,500	4	18000	验收通过	-		原合同报价验收对比原合同一致	-	3	-
云南	弥勒	设备租赁	其他	音箱	全频音柱			德国SE A6	800	8	个	1	天	6,400	否	是	晚宴主会场使用共15页	-	800	8	6400	验收通过	-		原合同报价验收对比原合同一致	-	-	
云南	弥勒	设备租赁	其他	音箱	低音音柱			德国SE A6L	800	4	个	1	天	3,200	否	是	晚宴主会场使用	-	800	4	3200	验收通过	-		原合同报价验收对比原合同一致	-	-	

商务报价单（设备类）																业务验收																																							
子区域	一级报价项	二级报价项	三级报价项	四级报价项	需求描述 (腾讯选项)	购买方式 (购买/租赁)	供应商补充描述 (如品牌、规格、型号等)	单价	数量1	单位1	数量2	单位2	含税总价(元)	是否收取 垫付费(是/否)	是否收取 服务费(是/否)	备注	类型 新增/调减	验收单价	验收核算数量	验收或作废 量(元)	是否验收 通过	合同个-验收的 数量(B)-有合 同价格的(A)	核查处质/品牌 (图片)	备注	财务备注1	财务备注2																													
云南	芬勒	设备租赁	其他	无线充电LED Par			1218RGBW	400	14	个	1	天	5,600	否	是	晚宴主会场使用	-	400	14	5600	验收通过	-			联合商报价验收	对比原合同一致	-	-	-	-	-	-																							
				合计									216,320							216,320		-2,400																																	
盖章：广州酷狗计算机科技有限公司 代表签字： 确认日期：																												盖章：康辉集团北京国际会议展览有限公司 代表签字： 确认日期：																											

业务验收																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]

业务验收																													
区域	子区域	一级服务	二级服务	三级服务	四级服务	需求描述 (需求来源)	购买方式 (购买/租赁)	供应商补充描述 (如品牌、规格、型号等)	单价	数量1	单位1	数量2	单位2	数量3	单位3	是否验收合格	是否验收合格	备注	验收日期	验收数量	验收金额	验收通过率	验收通过率	备注	财务备注1	财务备注2			
云南	弥勒	差旅及接待	交通	机票经济舱	活动公司人员	购买	工作人员机票：经济舱		1,500	25	人	2	张	75,000	否	否	实报实销	调减			49684	验收通过	-25,316		原合同报价对比原合同调减	-1,500	-25	-25,316	
云南	弥勒	差旅及接待	交通	机票经济舱	第三方人员-嘉宾	购买	主播机票：经济舱		1,600	28	人	2	张	89,600	否	是	实报实销	调减			22712	验收通过	-66,888		原合同报价对比原合同调减	-1,600	-28	-66,888	
云南	弥勒	差旅及接待	交通	机票经济舱	第三方人员-嘉宾	购买	公会机票：经济舱		1,600	21	人	2	张	67,200	否	是	实报实销	调减			43785	验收通过	-23,415		原合同报价对比原合同调减	-1,600	-21	-23,415	
云南	弥勒	差旅及接待	交通	机票经济舱	第三方人员-嘉宾	购买	金主机票：商务舱		2,600	37	人	2	张	192,400	否	是	实报实销	调减			79677	验收通过	-112,723		原合同报价对比原合同调减	-2,600	-37	-112,723	
云南	弥勒	差旅及接待	住宿	非一线城市四星以下		租赁	第三方人员住宿 (昆明、弥勒)		400	33	间	3	夜	39,600	否	否	实报实销	调减	400		39200	验收通过	-400		原合同报价对比原合同调减	-	-33	-400	
云南	弥勒	差旅及接待	住宿	非一线城市五星	第三方人员单间-嘉宾	租赁	彩排主播：大床；昆明酒店1月10日		800	10	间	1	夜	8,000	否	是	根据合同约定调整	调减	700	7	5221.08	验收通过	-2,779		含凌晨到的主播	原合同报价对比原合同调减	-100	-3	-2,779
云南	弥勒	差旅及接待	住宿	非一线城市五星	第三方人员单间-嘉宾	租赁	彩排主播：大床；诺顿豪华/摄影万花筒1月11日		1,050	10	间	1	夜	10,500	否	是	根据合同约定调整	调增	1050	10	10860	验收通过	360		原合同报价对比原合同调增	-	-	360	
云南	弥勒	差旅及接待	住宿	非一线城市五星	第三方人员单间-嘉宾	租赁	主播、公会、金主：大床；诺顿豪华/摄影万花筒		1,050	87	间	1	夜	91,350	否	是	根据合同约定调整	调减	1050	65	68610	验收通过	-22,740		原合同报价对比原合同调减	-	-22	-22,740	
云南	弥勒	差旅及接待	住宿	非一线城市五星	第三方人员单间-嘉宾	租赁	主播、公会、金主：大床；诺顿豪华/摄影万花筒		1,050	87	间	1	夜	91,350	否	是	根据合同约定调整	调减	1050	67	69660	验收通过	-21,690		原合同报价对比原合同调减	-	-20	-21,690	
云南	弥勒	差旅及接待	住宿	非一线城市五星	第三方人员单间-嘉宾	租赁	主播、公会、金主：大床；诺顿豪华/摄影万花筒1月14日和1月10日零散用房		1,050		间	1	夜	-	否	是	根据合同约定调整	调增	1050	2	2820	验收通过	2,820		地处偏僻，航班不是天天有，有主播多留一晚	业务新增验收	业务新增验收		
云南	弥勒	差旅及接待	餐饮	餐食	自助餐	购买	1.12 金主酒店 自助晚餐		288	1	份	35	人	10,080	否	是	实报实销	调减	268	20	5760	验收通过	-4,320		原合同报价对比原合同调减	-20	19	-4,320	
云南	弥勒	差旅及接待	餐饮	餐食	自助餐	购买	1.13 金主酒店 自助午餐		188	1	份	35	人	6,580	否	是	实报实销	调减	188	20	3760	验收通过	-2,820		原合同报价对比原合同调减	-	19	-2,820	
云南	弥勒	差旅及接待	餐饮	餐食	自助餐	购买	1.12 主播&公会 自助晚餐		288	1	份	50	人	14,400	否	是	实报实销	调减	268	25	7200	验收通过	-7,200		原合同报价对比原合同调减	-20	24	-7,200	
云南	弥勒	差旅及接待	餐饮	餐食	自助餐	购买	1.13 主播&公会 自助午餐		188	1	份	50	人	9,400	否	是	实报实销	调减	188	35	6580	验收通过	-2,820		原合同报价对比原合同调减	-	34	-2,820	
云南	弥勒	差旅及接待	餐饮	餐食	酒会	购买	餐前酒会		15,000	1	场	1	人	15,000	否	是	实报实销	-	15000	1	15000	验收通过	-		原合同报价对比原合同一致	-	-	-	
云南	弥勒	差旅及接待	餐饮	餐食	简餐	购买	1.12 宴请酒席		300	1	顿	22	人	6,600	否	是	新增需求	调减	300	20	6030	验收通过	-570		加了30元可乐	原合同报价对比原合同调减	-	19	-570
云南	弥勒	差旅及接待	餐饮	餐食	简餐	购买	1.11 彩排主播 (点餐)		100	2	顿	10	人	2,000	否	是	数量调整	调减	680	1	680	验收通过	-1,320		点餐比较少，汇报	原合同报价对比原合同调减	580	-1	-1,320
云南	弥勒	差旅及接待	餐饮	餐食	简餐	购买	1.12 彩排主播 (酒店商务简餐)		128	1	顿	10	人	1,280	否	是	数量调整	调减	128	9	1152	验收通过	-128		原合同报价对比原合同调减	-	8	-128	
云南	弥勒	差旅及接待	餐饮	其他餐饮	其他餐饮	购买	长条桌定制餐		1,388	87	人	1	项	120,756	否	是	数量调整	调减	1388	76	105488	验收通过	-15,268		原合同报价对比原合同调减	-	-11	-15,268	
云南	弥勒	差旅及接待	餐饮	其他餐饮	其他餐饮	购买	活动公司主播零食		5,000	1	项	1	项	5,000	否	是	实报实销	调减	3837.9	1	3837.85	验收通过	-1,162		原合同报价对比原合同调减	-1,162	-	-1,162	
云南	弥勒	差旅及接待	餐饮	其他餐饮	其他餐饮	购买	红酒	注明品牌	398	36	瓶	1	项	14,328	否	是	实报实销	调减	398	24	9552	验收通过	-4,776		原合同报价对比原合同调减	-	-12	-4,776	
云南	弥勒	差旅及接待	餐饮	其他餐饮	其他餐饮	购买	起泡酒	注明品牌	220	18	瓶	1	项	3,960	否	是	实报实销	调减	220	8	1760	验收通过	-2,200		原合同报价对比原合同调减	-	-10	-2,200	
云南	弥勒	差旅及接待	餐饮	其他餐饮	其他餐饮	购买	汇源100%橙果汁		17	40	盒	1	项	672	否	是	实报实销	调减	613.62	1	613.62	验收通过	-58		原合同报价对比原合同调减	597	-39	-58	
云南	弥勒	差旅及接待	差旅补贴	餐补	活动公司人员-普通助理级别		1月10-14日 工作人员补贴		70	25	人	5	天	8,750	否	否		调减	70	115	8050	验收通过	-700		原合同报价对比原合同调减	-	90	-700	
云南	弥勒	差旅及接待	差旅补贴	餐补	第三方人员-普通工人		1月11-13日 工作人员补贴		50	41	人	3	天	6,150	否	否	第三方餐费	-	50	123	6150	验收通过	-		原合同报价对比原合同一致	-	82	-	
云南	弥勒	差旅及接待	差旅补贴	市内交通补贴	活动公司人员-普通助理级别		1月10-14日 工作人员补贴		70	25	人	5	天	8,750	否	否		调减	70	115	8050	验收通过	-700		原合同报价对比原合同调减	-	90	-700	
云南	弥勒	差旅及接待	差旅补贴	市内交通补贴	第三方人员-普通工人		1月11-13日 工作人员补贴		50	41	人	3	天	6,150	否	否	第三方市内交通补贴	-	50	123	6150	验收通过	-		原合同报价对比原合同一致	-	82	-	
云南	弥勒	差旅及接待	其他	其他	其他		前期取点费用1		1	项	1	次	20,000	否	否	实报实销	调减		6	13543	验收通过	-6,457		原合同报价对比原合同调减	-20,000	5	-6,457		
云南	弥勒	差旅及接待	其他	其他	其他		前期取点费用2		1	项	1	次	15,000	否	否	实报实销	调减		5	8140	验收通过	-6,860		原合同报价对比原合同调减	-15,000	4	-6,860		

