

合同编号: ()

标准合同号码: (服 01-2016v1)

EVENT 代理服务合同书

委托方 (甲方): 乐金空调(山东)有限公司



受托方 (乙方): 康辉集团北京国际会议展览有限公司

签订时间: 2022 年 6 月 9 日



签订地点: 青岛

EVENT 代理服务合同书

委托方：乐金空调（山东）有限公司（以下简称甲方或乐金空调）

住 所：

电 话：

传 真：

受托方：康辉集团北京国际会议展览有限公司（以下简称乙方）

住 所：北京市朝阳区农展馆南路 13 号瑞辰国际中心 15 层 1510

电 话： 010-65877374

传 真：

依照《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规的规定，经甲乙双方协商就甲方委托乙方从事“2022 华东冷博会”活动（以下简称：本活动）的策划和执行等有关事项达成以下协议：

一、项目概况

甲方委托乙方负责对本活动进行前期策划、项目执行工作及后续工作，乙方应严格依照甲方指示办理。

1. 项目筹备期： 2022 年 3 月 29 日 9 时至 2022 年 6 月 27 日 18 时
2. 项目执行期： 2022 年 6 月 28 日 9 时至 2022 年 7 月 1 日 18 时
3. 后续工作期： 2022 年 7 月 1 日 18 时至 2022 年 7 月 2 日 19 时
4. 活动地点： 山东国际会展中心

二、筹备期工作

1、策划案提交

(1) 甲方须以书面方式向乙方提供本次活动的诉求点，目标客户，参会人数等资料。

(2) 乙方须按照甲方要求的时间内提供《2022 华东冷博会项目策划、设

计方案》^①, (简称“方案”) 和项目进程表。

2、方案确认

- (1) 为确保项目顺利进行, 甲方必须于收到乙方提供的方案和项目进程表后 5 日内予以确认。若甲方在此期间未向乙方提出修改意见, 则视为甲方已确认乙方提交的方案和项目进程表。^②若甲方在此期间向乙方提出修改意见, 乙方应于 3 日内按甲方意见进行修改并提交甲方进行确认。经甲方书面确认的方案和项目进程表作为本合同的附件。【即附件一《2022 华东冷博会项目策划、设计方案》, 附件二《项目进程表》】
- (2) 在筹备和执行过程中, 甲方有权根据实际需要, 要求对方案和项目进程表进行修改和调整, 并通知乙方。乙方接到通知后应当立即予以配合并执行新的方案。甲方应当按照增加或者减少的实际活动费用支付给乙方 (不得超过甲方确认的新的方案和项目进程表)。

3、项目筹备

本合同书一经签署生效, 乙方应严格依照经甲方确认的方案所包含的服务内容对项目进行筹备工作。乙方在此期间须完成的筹备工作详见《项目进程表》。甲方有权随时检查乙方的筹备情况和筹备进度。

三. 执行期工作

乙方应严格依照经甲方确认的方案和项目进程表, 于 2022 年 6 月 27 日 9 时至 2022 年 6 月 28 日 18 时按方案所包含的服务内容对项目进行实施。执行期间的工作详见【附件二】。

1. 若因乙方设计、布置现场逾期或运输延误等非甲方原因所造成本活动延误的, 视为乙方违约, 因此导致的所有经济损失由乙方承担。
2. 乙方进入活动进行相关准备工作的时间是 2022 年 3 月 29 日 9 时, 乙方应不迟于 2022 年 6 月 28 日 18 时完成会场搭建、灯光/音响/视频的设置与调试以及活动所需工作人员与其他物料的现场准备并且通过甲方的验收。验收合格, 甲方将进行书面确认。

5、活动进行期间, 乙方应安排专人负责现场工作监控协调与事故处理, 保证

^① 请注意《项目策划、设计方案》是本合同的附件, 与本合同具有同等效力, 所以请签订人注意《项目策划、设计方案》应具有最后确定的版本, 仅有 proposal 是不够的。

^② 请签订人注意本合同中对于《项目策划、设计方案》确定时间的限制, 如果本合同规定的时间不够充裕, 请在签订前修改。

发布会顺利进行。

- 6、活动结束后，乙方负责在 2022 年 7 月 2 日 19 时前完成会场拆除整理撤离工作。除租赁使用的物料外，发布会所使用的物料属甲方所有，乙方应按甲方指示在拆除整理完毕后交与甲方。

四. 项目验收

1. 乙方应严格按照附件一中甲方最后确认的方案和附件二中甲方确认定时间进行项目筹备、执行工作，并随时接受甲方检验。
2. 乙方按照方案筹备、执行直至活动结束，甲方在活动中未提出任何异议的，视为本活动验收合格。甲方提出异议的，乙方应当负责弥补和改进，由于乙方的过错造成的损失由乙方承担赔偿责任。

五. 项目金额

1. 甲方按照甲乙双方确定的《2022 华东冷博会活动报价》(即【附件三】)向乙方支付合同总金额：贰万柒仟肆佰元整（大写）（含会场搭建、AV 租赁、活动创意及制作、服务费等一切费用及税金）在双方均没有违反合同的情况下，甲方按合同规定支付上述款项后，无须再向乙方或任何第三方承担任何形式的义务，乙方也不得以任何理由要求甲方承担任何义务。

2. 附件三中本项目总金额为 99000 元（玖万玖仟元整），其中乐金电子支付 71600 元（大写：柒万壹仟陆佰元整），乐金空调支付 27400 元（大写：贰万柒仟肆佰元整）。

六. 款项支付

1. 本合同款项的金额，甲方应在活动结束后并经甲方验收合格后起 60 日内一次付清。甲方支付合同金额前，乙方应开符合甲方要求的合法有效的发票给甲方。
2. 甲方以人民币为支付币种。
3. 乙方银行账户信息：
 - 乙方名称：康辉集团北京国际会议展览有限公司
 - 收款人名称：康辉集团北京国际会议展览有限公司
 - 开户行：交通银行股份有限公司北京团结湖支行
 - 账号(国际银行账号)：110060744018010049796

如果乙方希望变更银行账户信息，在变更之前，应当以电话方式将变更信息通知甲方。甲方关于银行账户信息变更的联络人信息如下：

甲方联络人

姓名：李亚楠

部门：

电话：0532-8968888

在乙方发出通知后、信息变更前，双方应以书面形式对变更信息予以确认。只有双方授权代表在书面协议上签字，银行账户信息的变更方可生效。

双方不得以口头或电子邮件方式对上述银行账户信息做出变更。

特此说明，上述书面协议可以通过电子图像传输方式进行签署并送达，该电子送达方式与送达带有原始签名的原件的方式具有同等效力。

七. 乙方义务

1. 在活动整个过程（包括前期策划、项目执行工作及后续工作）中，乙方应当严格按照【附件一】、【附件二】的约定，善意迅速的履行职责，并尽一切合法可能维护甲方的公司形象。遇有突发事件或紧急情况应当通知甲方。

2. 未经甲方书面同意，非本次活动的目的，乙方不得擅自使用甲方的公司名称、商标、标识、口号。

3. 未经甲方书面许可，乙方不得擅自将本活动全部或部分转委托给第三人，也不得将本合同中的权利义务全部或部分擅自转让给第三人。

八. 保密条款

1. 乙方有责任在合同签订、履行过程中，对获悉的的甲方产品资料及相关数据等经营或者技术上的任何信息完全保密，不得泄露给第三人，也不得将其使用于本合同外之目的。如乙方违反上述条款对甲方造成损失的，甲方有权追究乙方的法律责任。

2. 本条款即使合同终止也继续有效。

九. 违约责任

除本合同另有规定外，乙方未按甲方最后确认的方案要求进行项目筹备、执行的，乙方应依【附件三】，向甲方支付合同总额 10%的违约金。违约金不足弥补甲方损失的，乙方应当赔偿甲方全部损失。

乙方筹备、执行发布会活动的过程中，若与第三者发生纠纷，应由乙方负责解决，相关费用及后果由乙方承担。非甲方原因发生任何人身伤害、财产损失而产生的法律责任和经济赔偿责任均由乙方承担。

十. 不可抗力

因火灾、风灾、地震、战争或其它不可归责于任一方当事人之原由，致使本合同不能被履行或完整履行，当事人的活动项目进程与付款时间可以适当延期。如果不可抗力事由持续三个月以上，或者致使合同持续不能履行或者履行合同已无意义，合同任何一方都有权利书面通知另一方解除合同，并不承担违约责任。（由于新型冠状病毒疫情导致已报名缴费的展会延期，甲方不能履行合同，产生的费用甲方可支付乙方已发生费用的损失，最终金额以双方确定的金额为准）

十一. 合同纠纷解决方式

若发生争议，应本着友好合作精神协商解决，协商不成，双方同意提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

十二. 合同生效与终止

1. 本合同自双方签署并加盖公司印章之日起生效至项目活动完毕并经甲方验收后终止。
2. 本合同正本壹式肆份，具有同等法律效力，双方各执两份。
3. 经甲方签字确认后的《2022 华东冷博会项目策划、设计方案》【附件一】，《项目进程表》【附件二】，《2022 华东冷博会活动报价》【附件三】为本合同的有效附件。附件与本合同具有同等效力，如果附件与本合同有冲突应当以本合同为准。

十三. 补充

本合同经甲乙双方签字并加盖真实有效公司印章后生效。未尽事宜由甲乙双方协商确定，并形成书面协议作为本合同附件执行。新达成的书面协议应在甲乙双方签字并加盖真实有效公司印章后生效。

委托方（甲方）：

乐金空调（山东）有限公司

签 字：

盖 章：

签订日期：

2022.6.9



受托方（乙方）：

康辉集团北京国际会议展览有限公司

签 字：

盖 章：


签订日期：

2022.6.9






附件一 设计方案

展位规划和动线图




效果图





立面图



附件二、项目进程表

华东冷博会LG项目时间推进表														
时间 time	3月15日	3.16-31	4.1-5.31	6.1-6.6	7	8	9-12	13-15	16-17	18-23	24	25	26	27
乙方——美峰	沟通设计	设计方案	方案及设计确认	方案及设计确认	沟通设计	沟通设计	沟通设计	沟通设计	沟通设计	沟通设计	沟通设计	沟通设计	沟通设计	沟通设计
甲方——LG	沟通设计	沟通设计	沟通设计	沟通设计	沟通设计	沟通设计	沟通设计	沟通设计	沟通设计	沟通设计	沟通设计	沟通设计	沟通设计	沟通设计
美工														
设计														
搭建														
撤展														

附件三、报价单

 康辉会展		康辉集团北京国际会议展览有限公司				
《 报 价 单 》						
	项目内容	数量	单位	单价	总价	
1 制作部分						
地面结构						
1-1	普通拉绒地毯	101	平米	30.00	3,120.00	
	小计:				3,120.00	
2 主搭建						
2-1	接待台木质贴纸结构	3	延米	1,000.00	3,000.00	
2-2	五人独立展区木质贴纸结构	5	组	3,800.00	19,000.00	
2-3	吊柱铁架带铁链造型结构	3	组	2,000.00	6,000.00	
2-4	黑色吊柱铁架带铁链造型结构	1	组	3,000.00	3,000.00	
2-5	新育墙小壁贴木质结构	1	组	1,500.00	1,500.00	
2-6	新育墙木质木质写真结构	15	平米	180.00	2,700.00	
2-7	天花铁架结构	58	米	150.00	8,700.00	
2-8	铁柱喷漆支撑结构	2	组	1,000.00	2,000.00	
	小计:				45,900.00	
3 灯具租赁(电工)						
3-1	长臂大白灯	15	只	120.00	1,800.00	
3-2	长臂射灯	20	只	100.00	2,000.00	
3-3	发光灯条	20	米	150.00	3,000.00	
3-4	场灯(含走线)	8	项	50.00	400.00	
3-5	电脑电料	1	项	500.00	500.00	
	小计:				7,700.00	
4 AV租赁						
4-1	50寸电视机	0	个	-	-	
	小计:				-	
5 美工制作						
5-1	即时贴logo	1	项	500.00	500.00	
5-2	立体字logo,不发光	4	项	500.00	2,000.00	
5-3	写真画面(含专业美工喷装)	20	平米	80.00	1,600.00	
5-4	接待台pvc logo	1	项	200.00	200.00	
	小计:				4,300.00	
6 其他租赁						
6-1	吧椅	2	张	100	200.00	
6-2	名片盒	1	盒	40	40.00	
6-3	饮水机+桶水	1	项	200	200.00	
6-4	绿植	6	盆	150	900.00	
6-5	桌花	1	盆	200	200.00	
6-6	会议桌	7	张	100	700.00	
6-7	会议椅	28	张	100	2,800.00	
6-8	垃圾桶	3	个	20	60.00	
	小计:				5,100.00	
7 服务						
7-1	进场人工费(包含过路费)	30	10人3天	300.00	9,000.00	
7-2	运输费(含往返)	2	项	2,000.00	4,000.00	
7-3	项目经理管理费	1	项	3,000.00	3,000.00	
7-4	现场值班人员	6	2人3天	300.00	1,800.00	
	小计:				17,800.00	
8 场馆费用(预估)						
8-1	施工管理费	101	平米	25.00	2,525.00	
8-2	施工证	10	个	20.00	200.00	
8-3	布展车证	1	个	50.00	50.00	
8-4	撤展车证	1	个	50.00	50.00	
8-5	32A/350A通用用电	1	项	1,500.00	1,500.00	
8-6	施工临时电	1	项	300.00	300.00	
8-7	保险费用	1	份	500.00	500.00	
8-8						
	小计:				5,500.00	
9	合计				89,420.00	
10	税金(6%)				5,365.20	
11	服务费(5%)				4,471.00	
12	总计:				99,256.20	
12	优惠总计:				99,000	

一、以上灯具、AV全属租用。
二、所有定单不可取消、退回及更换其它项目。
三、此报价包含展会期间专业人员值班、清洁。